รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

คำนำ

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อใช้เป็นแนวทางทางในการวางแผนพัฒนาการใช้จ่ายงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น โปร่งใสตรวจสอบได้ต่อไป

คณะผู้จัดทำ

สารบัญ

		หน้า
	ผลการดำเนินงานในภาพรวม	๔
	ร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	๔
	ร้อยละของจานวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	๕
	การวิเคราะห์ความเสี่ยง	๕
	การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด	๕
	การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ	๖
	แนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๖

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพะโต๊ะ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพะโต๊ะ ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแหล่งงบประมาณ (งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ทุกวิธีการ ที่ดำเนินการโดยส่วนงานพัสดุ และ งานก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพะโต๊ะ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตคอรัปชั่นและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป

โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับนี้จะประกอบด้วยผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง ปัญหาอุปสรรค ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ และแนวทางแก้ไขปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ผลการดำเนินงานในภาพรวม

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพะโต๊ะ มีแผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑๗ โครงการ โดยแยกเป็น

-งบดำเนินงานจำนวน ๓ โครงการ โดยได้รับงบประมาณ (งบดำเนินงาน) จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการจริง ๔๒,๙๐๐ บาท (สี่หมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณจำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนโครงการทั้งหมด

- เงินบำรุง ๑๔ โครงการ วงเงินที่ได้รับจัดสรรเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๖๘๐,๘๙๐บาท (หกแสนแปดหมื่นแปดร้อยเก้าสิบบาท) ดำเนินการจริง ๓๔๗,๗๐๐บาท (สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้.-

ตารางแสดงงบดำเนินงาน

ลำดับที่	แผนงาน	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	งบประมาณที่ประหยัดได้ (บาท)	ดำเนินงานเสร็จสิ้น (ร้อยละ)	หมายเหตุ
๑	จัดจ้างทำความสะอาด	เฉพาะเจาะจง		๓๐,๐๐๐	๐	๕๐.๐๐	
๒	จัดจ้างถ่ายเอกสาร	เฉพาะเจาะจง		๑๒,๐๐๐	๐	๕๐.๐๐	
๓	จัดจ้างทำไวนิล	เฉพาะเจาะจง		๙๐๐	๐		
รวม			๔๐,๐๐๐	๔๒,๙๐๐	๐		

ตารางแสดง เงินบำรุง

ลำดับที่	แผนงาน	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	งบประมาณที่ประหยัดได้ (บาท)	ดำเนินงานเสร็จสิ้น (ร้อยละ)	หมายเหตุ
	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	เฉพาะเจาะจง	๑๙,๖๔๐	๐	-		
	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	เฉพาะเจาะจง	๑๐,๓๖๐	๐	-		
	ซื้อจ้างทำป้ายไวนิล	เฉพาะเจาะจง	๑๐,๐๐๐	๐	-		
	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	เฉพาะเจาะจง	๖๖,๗๐๐	๐			
	จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	เฉพาะเจาะจง	๒๗,๙๐๐	๐			
	จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	เฉพาะเจาะจง	๑๔,๘๙๐	๐			
	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เฉพาะเจาะจง	๔๔,๐๐๐	๔๔,๐๐๐		๑๐๐	
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	เฉพาะเจาะจง	๕๐,๐๐๐	๐	-	๐	
	จ้างเหมาทำโรงจอดรถ	เฉพาะเจาะจง	๑๘๐,๐๐๐	๐	-	๐	
	ทาสี/ปรับแต่งภูมิทัศน์ภายในและรอบนอกสำนักงาน	เฉพาะเจาะจง	๑๐๐,๐๐๐	๒๑๕,๐๐๐	-	๑๐๐	
	จ้างเหมาทำความสะอาด	เฉพาะเจาะจง	๙๗,๕๐๐	๔๙,๕๐๐	-	๑๐๐	
	จ้างเหมาเติมน้ำยาดับเพลิง	เฉพาะเจาะจง	๙๐๐	๐			
	จ้างเหมาถ่ายเอกสาร	เฉพาะเจาะจง	๙,๐๐๐	๒๔,๐๐๐		๑๐๐	
	จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ	เฉพาะเจาะจง	๕๐,๐๐๐	๑๕,๒๐๐		๓๒.๘๙	
รวม			๖๘๐,๘๙๐	๓๔๗,๗๐๐		๐	

๒. ร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จากตารางดังกล่าวข้างต้น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพะโต๊ะ มีจำนวนโครงการที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น ๑๗ โครงการ พบว่า วิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง (e-bidding) จำนวน ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของจำนวนโครงการที่มีการดำเนินงาน

จำนวนโครงการ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		
	เฉพาะเจาะจง	คัดเลือก	ประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์
๑๔	๑๔	๐	๐

๓. ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จากตารางดังกล่าวข้างต้น งบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพะโต๊ะ จำนวนเงิน ๖๘๐,๘๙๐บาท (หกแสนแปดหมื่นแปดร้อยเก้าสิบบาท) ดำเนินการจริง ๓๔๗,๗๐๐บาท (สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๐๖ ของจำนวนเงินงบประมาณ ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

๔. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

จากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพะโต๊ะ สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงต่อการได้ผู้รับจ้างที่ไม่มีประสิทธิภาพ

๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบ พบว่าระดับโอกาสที่จะเกิดการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบยังคงมีอยู่ เนื่องจากมีข้อกฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก และในขั้นตอนการตรวจรับพัสดุคณะกรรมการตรวจรับไม่เข้าใจกฎระเบียบและการบริหารสัญญาทำให้ เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนต่างๆ

๓. ความเสี่ยงเกี่ยวกับหน่วยงานที่ต้องการพัสดุ ไม่มีความรู้ในการกำหนดสเปค/คุณสมบัติ/เงื่อนไขในรายละเอียดของตัวพัสดุหรือผลสำเร็จของงานหรือตัวผู้ที่จะเข้าแข่งขันเสนอราคาไม่ชัดเจน หรือได้สินค้าคุณภาพต่ำกว่าเกณฑ์

๔. ความเสี่ยงในด้านระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากเงินงบประมาณเป็นเงินบำรุงทำให้ไม่เป็นไปตามแผน

๕.การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด

๑. การได้รับจัดสรรงบประมาณการก่อสร้างในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลได้เท่ากับการก่อสร้างในพื้นปกติ ทำให้การสรรหาผู้รับจ้างได้ยาก และผู้รับจ้างทำงานมีประสิทธิภาพน้อยลง เนื่องจากมีผลกระทบในด้านเทคนิคการก่อสร้างและจำกัดด้านวงเงิน

๒. การจัดซื้อจัดจ้าง บางรายการเป็นงานที่เร่งด่วน ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้

๓. การดำเนินการจัดซื้อที่มีลักษณะจำเพาะ จะส่งผลให้การสืบราคากลางจากผู้ประกอบการมืออาชีพต้องใช้เวลา และระยะเวลาในการค้นหาข้อมูลประกอบ

๖. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ที่ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ทั้งหมด ๘ โครงการ ซึ่งพบว่า สามารถประหยัดงบประมาณได้ บาท คิดเป็น ร้อยละ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ สาเหตุและปัญหาอุปสรรค ในการประหยัดงบประมาณดังนี้

๑. การจัดซื้อจัดจ้างบางกิจกรรมโครงการในพื้นที่ อำเภอพะโต๊ะ ซึ่งเป็นอำเภอเล็ก และห่างไกลจากตัวอำเภอเมือง ทำให้มีผู้ประกอบการที่จะรับจ้างมีน้อย ประกอบกับระยะการเดินทางที่ไกล ทำให้ผู้ประกอบการเสนอราคา ในราคาที่สูง

๗. แนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ควรสำรวจองค์ประกอบสิ่งแวดล้อมว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่นอกเหนือจากอาคารที่ก่อสร้าง เพื่อให้การจัดสรรวงเงินงบประมาณเพียงพอต่อการดำเนินการก่อสร้าง

๒. ให้แต่ละส่วนงานศึกษาการกำหนดความต้องการในการจัดซื้อจัดจ้าง และให้ดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓. หน่วยงานผู้ใช้พัสดุ ต้องจัดทำรายละเอียดพัสดุที่ต้องการในการจัดหาใช้ชัดเจน เช่น ประเภท ชนิด ขนาด สี แบบ จำนวน ฯลฯ

๔. การจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพะโต๊ะ จะต้องดำเนินการเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างตามที่ระเบียบกำหนด เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้

๕. อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพะโต๊ะ และหน่วยงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพะโต๊ะ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นปัจจุบัน